


**График реализации инвестиционной программы \*, млн. рублей с НДС  
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)**

Утверждаю  
руководитель организации  
Исполнительный директор ООО  
"Сетевая компания "Радиян"

В.И. Труфанов  
" 14 " 12 20 17 года  
М.П.



**Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования**


№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2018					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
			всего, 2018 год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план **	план	план	план	план	
	<b>ВСЕГО,</b>							
1	Техническое перевооружение и реконструкция	21,16	1,61	0,58	0,23	0,23	0,57	0,77
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	21,16	1,61	0,58	0,23	0,23	0,57	0,77
1	Реконструкция линейных ячеек РУ-6 кВ Энергокорпуса, г.Иркутск	21,16	1,61	0,58	0,23	0,23	0,57	0,77
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0	0	0	0	0	0	0
2	Новое строительство	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Прочее новое строительство	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Справочно:</i>							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0	0	0	0	0	0	0

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

План закупок для реализации мероприятий по исполнению инвестиционной программы на 2018 г. тыс.руб.  
 ООО Сетевая компания "Радиян"

№	Наименование мероприятия (закупки)	Начальная цена (тыс. руб.)	Период закупки	Способ закупки
1.	<i>Реконструкция линейных ячеек РУ-6 кВ Энергокорпуса, г.Иркутск в том числе:</i>	1610	<i>Согласно утвержденной программе</i>	
1.1.	Закупка терминалов микропроцессорной релейной защиты - 4 компл.	175	1 кв. 2018г.	Закупка у единственного поставщика
1.2.	Закупка вакуумных выключателей с приводом и комплектом адаптации к выкатным элементам КВП-6 - 4 шт.	865	1 кв. 2018г.	Закупка у единственного поставщика
1.3.	Изготовление панелей релейной защиты - 4 шт.	202	2 кв. 2018г.	Закупка у единственного поставщика
1.4.	Демонтаж старых комплектов релейной защиты - 4 шт.	58	2 кв. 2018г.	Закупка у единственного поставщика
1.5.	Монтаж панелей релейной защиты - 4 шт.	95	3 кв. 2018г.	Закупка у единственного поставщика
1.6.	Пусконаладочные работы	215	4 кв. 2018г.	Закупка у единственного поставщика

Исполнительный директор ООО "Сетевая компания "Радиян"  В.Н. Труфанов

