

**График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)**

Утверждаю
руководитель организации

Исполнительный директор ООО
"Сетевая компания "Радиян"

В.А. Коноваленко

" 14 " 12 20 18 года
М.П.

Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2019					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
			всего, 2019 год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план **	план	план	план	план	
	ВСЕГО,							
1	Техническое перевооружение и реконструкция	18,08	1,68	0,4	0,25	0,2	0,83	1,68
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	18,08	1,68	0,4	0,25	0,2	0,83	1,68
1	Реконструкция линейных ячеек РУ-6 кВ Энергокорпуса, г.Иркутск	18,08	1,68	0,40	0,25	0,2	0,83	1,68
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0	0	0	0	0	0	0
2	Новое строительство	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Прочее новое строительство	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Справочно:</i>							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0	0	0	0	0	0	0

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

Источники финансирования инвестиционной программы на 2019 год, млн. рублей

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования					Причины отклонений
		всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
		план **	план	план	план	план	
1	Собственные средства	1,68	0,40	0,25	0,20	0,83	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:						
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	1,32	0,314	0,187	0,141	0,678	
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора						
1.1.3	в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)						
1.1.3.1	в том числе от технологического присоединения генерации						
1.1.3.2	в том числе от технологического присоединения потребителей						
1.2	Амортизация	0,10	0,025	0,025	0,025	0,025	
1.3	Возврат НДС	0,26	0,061	0,038	0,034	0,127	
1.4	Прочие собственные средства						
1.4.1	в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций						
2	Привлеченные средства, в т.ч.:						
2.1	Кредиты						
2.2	Облигационные займы						
2.3	Займы организаций						
2.4	Бюджетное финансирование						
2.5	Средства внешних инвесторов						
2.6	Прочие привлеченные средства						

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

План ввода/вывода объектов в 2019 году

№ №	Наименование проекта	Ввод мощностей					Вывод мощностей					
		план *					план *					
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					
		I кв. 2018	II кв. 2018	III кв. 2018	IV кв. 2018	2018	I кв. 2018	II кв. 2018	III кв. 2018	IV кв. 2018	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Реконструкция линейных ячеек РУ-6 кВ Энергокорпуса, г.Иркутск											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**План закупок для реализации мероприятий по исполнению инвестиционной программы на 2019г. тыс.руб.
ООО Сетевая компания "Радлан"**

№	Наименование мероприятия (закупки)	Начальная цена (тыс. руб.)	Период закупки	Способ закупки
1.1.	Приобретение вакуумных выключателей с комплектом адаптации - 10 компл.	2351,124	1 кв. 2019г.	Закупка у единственного поставщика
1.2.	Закупка терминалов микропроцессорной защиты - 8 шт.	374,4	2 кв. 2019г.	Закупка у единственного поставщика
1.3.	Приобретение панелей релейных шкафов отходящих линий - 8 шт.	710	3 кв. 2019г.	Закупка у единственного поставщика

Исполнительный директор ООО "Сетевая компания "Радлан"

В.А. Коноваленко

